пп.3 .п309 гл.8 Правил осуществления деятельности
субъектами естественных монополий

Информация о ходе исполнения утвержденной приказом №34-ОД от 01.06.2023 г. инвестиционной программы ТОО "Қарағанды Жарық"
за II квартал 2023г.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость, млн.тенге без НДС		Место расположения объекта	II квартал	
		Всего, млн.тенге	2 023		Стадия исполнения	Сроки исполнения
1	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Караганда (по сх. 110-13 с тр-ми 2х40 МВА). с перезаводкой существующих сетей 6, 35, 110 кВ 1. Реконструкция ВЛ-110кВ Караганда - ТЭЦ-3 1,2 цепь, ВЛ-110кВ Караганда - Новый Город 1,2 цепь ; 2. Реконструкция ВЛ-35кВ Караганда - Майкудук 1ц ВЛ-35кВ Караганда - ЦЭС-1 1ц ВЛ-35кВ Караганда - Пришахтинская 1,2ц; 3. Реконструкция КЛ-6кВ ф.13,14,15,16,17,18,20,21,22,25,26.	8 547	1901	г.Караганда, ул.Пожарная, 5	Выполнение СМР	2020-2025
2	Строительство ПС110/10кВ "Новый Майкудук": 1. Строительство ПС110/10кВ; 2. Строительство ВЛ-110кВ "Сантехническая-Новый Майкудук" 1 и 2 цепи	3 001	1240	Около ул.Щорса, 100/1	Подготовка тендерной документации	2021-2023
3	Реконструкция ВЛ-110кВ "ТЭЦ-3 - Юго-Восток": - ВЛ-110 кВ ПС Жарык – ПС Энгельса; - ВЛ-110 кВ ТЭЦ-3 – ПС Жарык с заходом на ПС Трудовая; - ВЛ-110 кВ ПС Жарык – ПС Юго-Восток	1 627	824	г. Караганда, ТЭЦ-3 - пр.Республики	Перенос СМР в связи с дефицитом средств	2021-2024
4	Строительство ЦРП-6кВ (по ул. Молокова)	200	16	г.Караганда, ул.Орлова, 99	Перенос СМР в связи с дефицитом средств	2023-2024

№ п/п	Наименование работ	Стоимость, млн.тенге без НДС		Место расположения объекта	II квартал	
		Всего, млн.тенге	2 023		Стадия исполнения	Сроки исполнения
5	Электрические сети 0,4-6-10кВ: Реконструкция КВЛ-0,4кВ Реконструкция КВЛ-6(10)кВ Техническая модернизация ТП(КТП)-6(10)кВ Строительство КЛ-6(10)кВ Строительство КЛ-0,4кВ, Монтаж КТПГ-6(10)кВ.	8 061	1126	г.Караганда, г.Шахтинск, г.Сарань, Бухар-Жырауский районг	Разработка ПСД. Выполнение СМР	2021-2025
6	Аппаратно-программный комплекс мониторинга, измерений, аварийной сигнализации и связи нижнего уровня 6/10 кВ SCADA (г. Караганды)	9 658	2150	г.Караганда	Выполнение СМР	2023-2025
7	Реконструкция ПС 110/35/10кВ Ботаническая	1 443	888	г. Караганда, ул. Кривогуза 148	Выполнение СМР	2021-2023
8	Реконструкция ПС 110/6кВ РТИ	1 687	328	бывший завод РТИ	Выполнение СМР	2021-2023
9	Техническая модернизация оборудования ПС Новая Дубовка	264	264	г. Сарань, ш. Саранская	Перенос СМР в связи с дефицитом средств	2024
10	Техническая модернизация оборудования ПС Озерная (ГорРЭС)	177	177	район Федоровского вдхр	Перенос СМР в связи с дефицитом средств	2024

Дополнительные мероприятия в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции»:

11	Электрические сети 0,4-6-10кВ: Реконструкция КВЛ-0,4кВ Реконструкция КВЛ-6(10)кВ Техническая модернизация ТП(КТП)-6(10)кВ Строительство КЛ-6(10)кВ	561	561	г.Караганда, г.Шахтинск, г.Сарань, Бухар-Жырауский район	Выполняется	2023-2024
12	Реконструкция ПС 35/10 кВ Комаровская	663	663	с.Каражар	Заключение договора СМР	2023
13	Техническая модернизация оборудования ОРУ-110 кВ ПС Астаховка	416	416	пос.Актау	Договор заключен подготовительные работы	2023

MikroTik
Cloud Smart Switch
ITK
ITK
WARNING
RITAR POWER CO.,LTD.

DO NOT OPEN!
GPS ANT

INFINET
INFINET
INFINET
INFINET
MIKROTIK

mikrotik
CSS610-8G-2S+IN
RESET
POWER
SFP+1
SFP+2
LAN
POE
ITK



INFINET
wireless

PLANET
8-Port 10/100Mbps + 2 Gigabit
Managed Switch
FGSD-1022
FAULT
WARNING
NORMAL
ON/OFF
TEST
SELECT
iTK

КЛ-35кВ
Парковая 1

РАБОТАТЬ
ЗДЕСЬ

ПД-14-00
РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ

ЗЛЫЕ СОБАКИ
ПЕРЕКРЫТО

Машины
ТП-2
ТП-1
ТП-109

7
ТР-Р
АСКУЭ
РУ 0,4кВ
КТП2354

TP-P

РУ 6кВ

КТП 2157

КБУ

«Қарағанды Жарық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью «Қарағанды Жарық»

КТПГ №2157
РУ-6кВ

Қалалық төмен болытті электр желілері

Городские низковольтные распределительные электрические сети
тел: 8 (7212) 50-60-70